

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ

PROJE FORMU

(Proje No: AÜ-KMYO-BHÜB-2024-P1)

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

“Deprem Mağduru Gençlerin Tarımla Rehabilitasyonu Projesi”

“Yıkılan Kalpleri Tarımla Yeşertelim”

2. PROJENİN KONUSU:

Antalya Gülveren Anadolu Lisesinde okuyan ve pansiyonda kalan depremzede öğrencilere okul bahçesinde tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek.

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

- Ailelerini kaybetmiş veya ailelerinden uzakta olan depremzede öğrencilerin ders saatleri dışındaki vakitlerini daha kaliteli aktivitelerle geçirmelerini sağlamak.
- Deprem nedeniyle oluşan psikolojik travmaları atlatmalarına katkı sunmak.
- Pansiyonda kalan diğer öğrencileri projeye dahil edip bu öğrencilerin boş zamanlarını daha faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak.

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Depremzede öğrenciler

Diğer okul yönetimleri

5. PROJEYİ DESTEKLEYECEK KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gülveren Anadolu Lisesi

6. PROJE PERSONELLERİ:

Proje Danışmanları: Doç. Dr. Mehmet ZANBAK

Doç. Dr. Yaşar ÖZYİĞİT

Proje Asistanı: Öğr. Gör. Hasan BASIM

Proje Sözcüsü: Öğr. Gör. Nurcan BARUT AYKOL

Proje Grubu Üyeleri: Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Songül ÇETİN TORUN

Proje Gönüllüleri:

Hacer DURAN (Bahçe Tarımı Programı 1. Sınıf öğrencisi)

Çetin KARAL (Bahçe Tarımı Programı 2. Sınıf öğrencisi)

Canan EKİCİ (Mantarcılık Programı 2. Sınıf öğrencisi)

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

1. **Gülveren Anadolu Lisesi** tarafından okul bahçesinde yaklaşık 30 m²'lik alan tahsis edilecek,

2. Okul bahçesinde tahsis edilen alana **Antalya Büyükşehir Belediyesi** tarafından sera kurulacak,

3. Serada sebze fideleri yetiştirilecek,

4. Yetiştirilen fideler toprağa ve saksılara aktarılacak,

5. Okul bahçesine mevsim çiçekleri dikilecek,

6. Tıbbi ve aromatik bitki fideleri dikilecek,

7. Seminerler düzenlenecek,

8. Tarım firmalarına geziler düzenlenecek,

8. PROJENİN SÜRESİ:

Proje süresi 12 hafta olarak öngörülmektedir.

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Toprak işlemede dikkat edilecek hususların anlatılması,

2. Tohumdan fide elde etme aşamalarının uygulamalı olacak gösterilmesi,

3. Fide dikiminin gerçekleştirilmesi,

4. Bitkilerin bakım işlemlerinin uygulanması,

5. Ürün hasatlarının gerçekleştirilmesi,

6. Hasat edilen ürünler öğrencilerin ikamet ettiği pansiyonun mutfağında kullanılması,

7. Okul ve pansiyon bahçesine mevsim çiçeklerinin dikilmesi,

8. Konferans ve seminer düzenlenmesi,

9. Tarım firmalarına geziler düzenlenerek öğrencilerin buradaki faaliyetlere katılımının sağlanması,

10. PROJENİN MALİYETİ:

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yürütülecek projede, sponsorlardan, **elli sekiz bin kırk (58.040,00) TL** karşılığı, aynî katkı beklenmektedir:

Bütçe Kalemleri		Yıkılan kalpleri tarımla yeşertelim projesi		
Giderler	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
Üretim Serası	1 Adet	1	40.000,00	40.000,00
Bahçıvan Eldiveni	20 Tane	20	68,00	1.360,00
Şapka	20 Adet	20	28,00	560,00
Torf	5 Torba	5	200,00	1.000,00
Saksı	50 adet	50	20,00	1000,00
Sebze fideleri	200 adet	200	20,00	4.000,00
Mevsim çiçekleri	20 Viol	30	78,00	2.340,00
Tıbbi ve aromatik bitki fideleri	10 Viol	10	105,00	1.050,00
Tohum (Farklı sebzelerden)	3 paket	3	210,00	630,00
Organik gübre (25 kg)	4 Çuval	4	300,00	1.200,00
Viol (45'lik)	20 adet	20	25,00	500,00
Firma gezileri için araç	2 adet	2	2.200,00	4.400,00
TOPLAM				58.040,00

Gelirler/Kaynak	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
Üretim Serası / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	1 Adet	1	40.000,00	40.000,00
Bahçıvan Eldiveni / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	20 Tane	20	68,00	1.360,00
Şapka / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	20 Adet	20	28,00	560,00
Torf / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	5 Torba	5	200,00	1.000,00
Saksı / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	50 adet	50	20,00	1000,00
Sebze fideleri / (Proje Ekibi)	200 adet	200	20,00	4.000,00
Mevsim çiçekleri / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	20 Viol	30	78,00	2.340,00
Tıbbi ve aromatik bitki fideleri / (Proje Ekibi)	10 Viol	10	105,00	1.050,00
Tohum (Farklı sebzelerden) / (Proje Ekibi)	3 paket	3	210,00	630,00
Organik gübre (25 kg) / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	4 Çuval	4	300,00	1.200,00
Viol (45'lik) / (Proje Ekibi)	20 adet	20	25,00	500,00

Firma gezileri için araç / (Antalya Büyükşehir Belediyesi)	2 adet	2	2.200,00	4.400,00
TOPLAM				58.040,00

11.PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR:

Öğrencilerin ders dışında farklı etkinliklerle uğraşmaları onları depremin olumsuz psikolojik etkilerinden uzaklaştıracak ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca aileleri tarımla uğraşan depremzede öğrenciler varsa, bu öğrencilerin daha önce aşına oldukları bir aktivite ile uğraşmaları hem onları rahatlatacak hem de memleketlerine ve ailelerine olan özlemlerini bir nebze azaltacaktır.

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

Proje süresi her ne kadar 12 hafta olarak öngörülse de proje öğrenciler Antalya’da kaldıkları ve iklim şartlarının elverdiği sürece devam ettirilebilir. Özellikle üretim serasının kurulması kış aylarında da projenin devam etmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca proje diğer dezavantajlı gruplar için de uygulanabilir niteliğe sahiptir.

13.PROJENİN İŞ PLANI VE BÜTÇE TABLOSU: Ekte...

1. PROJENİN İŞ PLANI: Öngörü

Projenin İş Planı

Etkinlik	Sorumluları	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje Ekibinin oluşturulması	Proje koordinatörü	08.02.2024	Bölüm öğretim elemanlarından ve gönüllü öğrencilerden oluşturuldu.
Örnek projelerin incelenmesi	Proje ekibi	09.02.2024	Daha önce hazırlanmış olan örnek projeler araştırıldı.
Proje konusunun belirlenmesi	Proje ekibi	12.02.2024	Proje kurgulandı.
İletişim grubunun oluşturulması	Proje grubu sözcüsü	19.02.2024	TDP Yönergesine uygun olarak iletişim grubu oluşturuldu.
Bütçe kalemleri araştırması	Proje grubu üyeleri	22.02.2024	Sponsorlarla görüşüldü.
Projeye son şeklinin verilmesi	Proje grubu üyeleri	27.02.2024	Proje eksiklikleri giderildi.
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Doç. Dr. Yaşar ÖZYİĞİT	07.03.2024	Proje, Yüksekokul Kurulunda onaylandı
Proje grubu toplantılarının plânı	Proje üyeleri ve danışmanı	07.03.2024	Toplantı plân, programları yapılacaktır.
Projenin uygulanması	Proje ekibi	08.03.2024 31.05.2024	Projedeki etkinlikler uygulanacaktır.

Projelendiriminin tamamlanması	Proje ekibi	03.06. 2024 10.06.2024	Proje sonuç raporu yazılacak.
---------------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------

1. Hafta	Proje ekibi, uygulamalar öncesi, son toplantısını yapacak; proje hazırlıkları gözden geçirilecek.
2. Hafta	Gülveren Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan depremzede öğrencilere proje hakkında bilgilendirme yapılacak
3. Hafta	Öğrencilere tarımın insan psikolojine etkileri konusunda seminer verilecek.
4. Hafta	Okul bahçesinde kurulan serada viollere tohum ekimi gerçekleştirilecek
5. Hafta	İsmi daha sonra belirlenecek bir tarım firmasına gezi düzenlenecek.
6. Hafta	Dikim olgunluğuna gelmiş fideler dikilecek.
7. Hafta	Mevsim çiçekleri okul bahçesine dikilecek.
8. Hafta	Tıbbi ve aromatik bitkiler okul bahçesine dikilecek.
9. Hafta	İsmi daha sonra belirlenecek bir tarım firmasına gezi düzenlenecek.
10. Hafta	Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde hasat gerçekleştirilecek.
11. Hafta	“Paydaş Değerlendirme Anketleri” uygulanacak; proje sunumu hazırlıkları yapılacak.
12. Hafta	“Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu” hazırlanacak ve sunumu yapılacak

14. DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:

Proje sonuçlandırıldığında doldurulacaktır.