

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ

PROJE DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU

PROJENİN ÖZETİ:

Mini voleybol şenliğiyle, Antalya'daki kız ilkokul öğrencilerinde sağlıklı yarışma, rekabet etme ve fair-play anlayışını geliştirmeyi amaçlayan "İlkokulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi"

”, İlkokul öğrencilerine , yöneliktir. Hazırlıkları 2021- 2022 Akademik Yılı, Güz Döneminde yapılan proje, Bahar Döneminde, , 1 hafta uygulamalı olarak uygulanmıştır. Projeyi; yaklaşık beş bin (5.000) TL. karşılığı aynı yardımla, Proje grubu üyeleri ve Proje Danışmanı ve bazı hayırseverler desteklemiştir.

Proje hedefleri ve etkinlikleri doğrultusunda; ilkokullarda öğrencilerde fair-play çerçevesinde yarışma ,sosyalleşme kültürünün azaldığı , bu projeye sosyalleşmenin fair- playin öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasının ve voleybolu sevdirmek dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandığı belirlenmiştir:

Yüz (100) kişinin yanıtladığı "Değerlendirme Anketi" sonuçlarına göre; paydaşların % 99.2'si, okullarda , bu projenin uygulanmasını "gerekli / yararlı" bulurken; % 96.2'ü, proje için yapılan hazırlıkların "yeterli" olduğunu; % 90.1'i, projede, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara "ulaşıldığını"; % 52.5'i, projede, "Voleybolda verilen temel eğitimlerin uygun olduğu "; % 35'si, "Öğrencilerin birbirleriyle iletişiminin pekiştiğine "; % 12.5'ü, projenin " çok yararlı gördüğü / düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir...

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

"İlkokulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi"

"Haydi Sultanlar Voleybola"

2. PROJENİN KONUSU:

Mini voleybol şenliğiyle, Antalya'daki kız ilkokul öğrencilerinde sağlıklı yarışma, rekabet etme ve fair-play anlayışını geliştirme...

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

8-11 yaş kız öğrencilerde;

- 1) Sporu (voleybolu) sevdirmek, düzenli-sürekli spor yapma alışkanlığı kazandırmak;
- 2) Takım/grup içi yardımlaşma ve dayanışma duygu ve becerilerini geliştirmek;
- 3) Kendilerine ve başkalarına zarar vermeden, yarışma ve rekabet etme bilinci kazandırmak;
- 4) Kazanma, özellikle de kaybetme kültürünü geliştirmek;
- 5) Sosyalleşme süreçlerine olumlu katkı yapmak;
- 6) Fair-play anlayışı ve bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır.

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

8-11 yaş, kız ilkokul öğrencileri.

5. PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi;
Spor Bilimleri Fakültesi;
Milli Eğitim Bakanlığı;
Akdeniz Bilgi Spor K

6. PROJE PERSONELİ:

Proje Danışmanı : Öğr. Gör. Nazmi BAYKÖSE

Proje Asistanı : Kadir GÜNDOĞDU

Proje Sözcüleri : Kadir GÜNDOĞDU (0536 671 35 12)

Utku MERCAN (0546 475 31 23)

Proje Grubu Üyeleri : Erdal Meriç DAL (20194803014)

Utku MERCAN (20194803045)

Ahmet İsa ŞİMŞEK (20194803029)

Kadir GÜNDOĞDU (20214803602)

Samiddin KARADÖL (20194803046)

Cenk Batuhan ARSLAN (20194803013)

Proje Gönüllüleri: Zübeyir TOSUN (Sosyoloji Bölümü 4)

İrem YAĞLI (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Hande ÖNDER (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Seda Nur ÖZDEMİR (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Beytullah Kaygısız (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1)

Mertcan Kılıç (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3)

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

- Proje personelleri, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yapacağı periyodik toplantılarla, “**Proje İş Planını**” gözden geçirecek; Antalya’daki mini voleybol turnuvası eksikliğini dikkate alarak;
- 1. İlk olarak Muratpaşa Konyaaltı ve Kepez’deki ilkokullarla görüşülerek turnuvamızda faaliyet gösterecek kız öğrenci voleybol takımları belirlenecektir.
- 2. Mini voleybol turnuvasında oluşturduğumuz takımlardaki kız öğrencilerine yönelik sağlık raporları ve spora uygunluklarını tespit etme çalışmaları yürütülecektir;
- 3. Kız öğrencilerinin spora uygunluğu konusunda çıkan raporlar sonucunda uygun olan öğrenciler için 12’şer kişilik takımlara bölünecektir;
- 4. En önemlisi ise Mini turnuvamızda, yardımlaşma-dayanışma ortamı oluşturulacaktır;

8. PROJENİN SÜRESİ:

14 Hafta: 2021-2022 Akademik Yılı, Bahar Dönemi;

Proje iş planını takip ederek en son hafta 7 gün boyunca (09.00-13.00)

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Görüşme ve yazışmalar;
2. Tanıtıcı duyuru ve afiş çalışmaları;
3. Sponsorluk çalışmaları;
4. Turnuvamızdaki kız öğrencilerin ısınma, maça hazırlık olarak yapılacak etkinlikler;
5. Verilecek ödüllerin (kupa, madalya, sertifika...) hazırlığına yönelik çalışmalar;
6. Turnuva öncesinde spor salonunda bütün takımları toplayarak kurallar anlatılacaktır;
7. Sporun bütünleştirici bir güç olduğu anlatılacaktır sportif etkinliklerin önemi vurgulanacaktır;

10. PROJENİN MALİYETİ:

- Üniversitemiz, Fakültemiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin öz kaynakları ile yürütülecek, ağırlıklı emek-yoğun bir projedir.
- Sponsorlardan ve grup danışman hocası ,üyeleri tarafından sağlanacak, beş bin (5.000) liralık aynî maliyet öngörülmektedir.
- Bakınız: **Maliyet Tabloları (Sf. 5) ...**

Projenin Maliyeti

Bütçe Kalemleri	İlk Okulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi			
Giderler	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. TOP	10 Adet	10	300	3000
2. İçme Suyu (küçük)	20 Koli	480	47.40	948.00
3. Huni	5 Adet	30	20	600
4. Çanak	10 Adet	20	32.50	650
5. Su,Yemek,	2 Adet	6	50	300
TOPLAM				5.000.00
Bütçe Kalemleri	İlk Okulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi Projesi			
Gelirler / Kaynak	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Top/Akdeniz Bilgi Spor Kulübü	10 ADET	10	300	3000
2. İçme Suyu (küçük) / Akdeniz Bilgi Spor Kulübü	20 Koli	480	47.40	948.00
3. Huni / Akdeniz Bilgi Spor Kulübü	5 Paket	30	20	600
4. Çanak/ Akdeniz Bilgi Spor Kulübü	10 Adet	20	32.50	650
5. Su ,Yemek / Proje Ekibi	2 Adet	6	50	300
TOPLAM				5.000.00

11. PROJENİN SONUÇLARI, KATKILARI:

Kız ilkokul öğrencilerinin;

Severek-isteyerek, düzenli-sürekli spor yapma alışkanlığı kazanmaları;

İş bölümü, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma duygu ve becerilerini geliştirmeleri;

Zarar vermeden yarışma ve rekabet etme bilinci kazanmaları;

Kazanma-kaybetme kültürünü geliştirmeleri;

Sağlıklı ve aktif sosyalleşmeleri;

Fair-play anlayışı ve bilinci kazanmaları beklenmektedir...

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

- Proje, geleneksel olarak, Antalya ve ilçelerinde uygulanabilir. Bunun için, projede diğer bölümlerden, özellikle de 2. sınıflardan gönüllüler yer almıştır.
- Proje, mini voleybol turnuvalarının düzenlenmesi, yaygınlaşması bakımından örnek ve öncü olabilir.

13. PROJENİN İŞ PLANI:


Projenin İş Planı

Etkinlik	Sorumluları	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje grubunun oluşturulması	Proje danışmanları	06Ekim 2021	Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu...
Proje konusunun belirlenmesi	Proje grubu	08 Ekim 2021	Proje kurgulandı...
İletişim grubunun oluşturulması	Proje grubu sözcüsü	13 Ekim 2021	Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi...
Projenin, gönüllülere tanıtılması	Proje grubu üyeleri	10 Kasım 2021	Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı...
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Öğr. Gör. Nazmi BAYKÖSE	16 Kasım 2021	Proje, Bölüm YK'da onaylandı...
Yapılacak uygulamalar planlandı	Proje ekibi	16 Kasım 2021	Projeye son hali verildi...
Proje grubu toplantılarının planı	Proje üyeleri ve danışmanları	16 Kasım 2021	Toplantı plan, programları yapıldı...
İlk Okul kız öğrencilerine yönelik girişimler tamamlandı	Proje ekibi	21 Nisan 2022	Okullar ile ilgili görüşmeler yapıldı...
Proje İlk Okulda eğitim verilerek ve şenlik havasında yapıldı	Proje ekibi	16 Mayıs 2022	Proje Şenlik Havasında yapıldı...

1. Hafta	Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yaptı; hazırlıkları gözden geçirdi...
2. Hafta	Sponsorluk için Akdeniz Bilgi Spor Kulübü ile görüşüldü..
3. Hafta	Görüşmeler Neticesinde gerekli malzemeler alınması konusunda anlaşıldı
4. Hafta	Bazı İlk Okullardan bilgi alındı
5. Hafta	“Haydi Sultanlar Voleybola ” etkinliği tanıtıldı...
6. Hafta	Projemize bazı gönüllüler dahil oldu ve proje tanıtıldı
7. Hafta	Gönüllü arkadaşlar ile gereken planlama yapıldı.
8. Hafta	Vize öncesi son maddeler tamamlandı
9. Hafta	“Vize sunumu yapıldı;“
10. Hafta	Danışman Hoca Dahilinde ilkokullarda kız öğrenci bulma konusunda girişimler başladı
11. Hafta	Antalya Gençlik Spor ve Şube Müdürlüğü ile görüşüldü.
12. Hafta	Proje İlk Okulda eğitim verilerek ve şenlik havasında yapıldı.
13. Hafta	“İlkokulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi” etkinliği; Sunum ön hazırlıkları yapıldı...
14. Hafta	Fakültemizde deneme bir sunum yapıldı; Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu hazırlıklarına başlandı...
15. Hafta	Projenin kamuoyuna sunumu yapıldı (27.05.2022).


14. DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:

1. Yerleşkede, bu projenin uygulanmasını, nasıl değerlendiriyorsunuz?




- A) Gerekli / yararlı buluyorum
- B) Gereksiz / yararsız buluyorum

2. Proje için yapılan hazırlıkları, yeterli buluyor musunuz?




- A) Evet, yeterli buluyorum
- B) Hayır, yeterli bulmuyorum

3. Projede sizce, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara ulaşıldı mı?



- A) Evet, ulaşıldı
- B) Hayır, ulaşılamadı

4. Projede, çok yararlı olduğunu gördüğünüz/düşündüğünüz etkinlik hangisi?



➡ A) Voleybolda verilen temel eğitimin yeterli olduğunu.

➡ B) Öğrencilerin birbirleriyle iletişiminin pekiştiğine.

➡ Projenin " çok yararlı gördüğü / düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir...

5. Proje / projede, keşke...

- Projeniz, her yıl üstüne koyarak, gelişerek örnek oluşturdu...
- Keşke yok; iyi ki var...
- Proje harika...
- Daha çok insana ulaşabilseydik...
- Keşkesiz bir proje...
- Teşekkürler, aynen devam...
- Her şey çok güzeldi...
- Daha fazla gönüllü olsaydı...
- Keşke, her fakültede uygulansa...
- Daha çok destek görse...
- Seneye de açılrsa...
- Daha büyük bir bütçesi olsaydı...
- Çok titiz ve özenli çalışıyorsunuz, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz...
- Proje çok yararlı...
- Öğrencilerin ve personelin, her zaman, sürekli hassas olması konusunda, bilgilendirilmesi...
- Keşke daha fazla kişiye duyurabilseydiniz...
- Daha çok duyurulmalı, toplu etkinlik yapılmalı...
- Emeğinize sağlık...

-SPONSORLAR DA OLSA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ PROJE FORMU

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

“İlkokulda Öğrenim Gören Kız Çocuklarına Yönelik Mini Voleybol Şenliği Projesi”

“Haydi Sultanlar Voleybola”

2. PROJENİN KONUSU:

Mini voleybol şenliğiyle, Antalya'daki kız ilkokul öğrencilerinde sağlıklı yarışma, rekabet etme ve fair-play anlayışını geliştirme...

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

8-11 yaş kız öğrencilerde;

- 1) Sporu (voleybolu) sevdirmek, düzenli-sürekli spor yapma alışkanlığı kazandırmak;
- 2) Takım/grup içi yardımlaşma ve dayanışma duygu ve becerilerini geliştirmek;
- 3) Kendilerine ve başkalarına zarar vermeden, yarışma ve rekabet etme bilinci kazandırmak;
- 4) Kazanma, özellikle de kaybetme kültürünü geliştirmek;
- 5) Sosyalleşme süreçlerine olumlu katkı yapmak;
- 6) Fair-play anlayışı ve bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır.

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

8-11 yaş, kız ilkokul öğrencileri.

5. PROJEYİ DESTEKLEYECEK KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi;

Spor Bilimleri Fakültesi;

Yerel Yönetimler;

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü;

Milli Eğitim İl Müdürlüğü;

Arma Erkek Öğrenci Yurdu.

6. PROJE PERSONELLERİ:

Proje Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Nazmi BAYKÖSE

Proje Asistanı: Merve AYKIN

Proje Sözcüleri: Utku MERCAN (0546 475 31 23)

Kadir GÜNDOĞDU (0536 671 35 12)

Proje Grubu Üyeleri: Utku MERCAN (20194803045)

Ahmet İsa ŞİMŞEK (20194803029)

Kadir GÜNDOĞDU (20214803602)

Cenk Batuhan ARSLAN (20194803013)

Proje Gönüllüleri: Zübeyir TOSUN (Sosyoloji Bölümü 4)

İrem YAĞLI (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Hande ÖNDER (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Sinem KARAGEDİK (Spor Yöneticiliği Bölümü 3)

Mustafa UĞURLU (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

Seda Nur ÖZDEMİR (Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2)

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

- Proje personelleri, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yapacağı periyodik toplantılarla, “**Proje İş Planını**” gözden geçirecek; Antalya’daki mini voleybol turnuvası eksikliğini dikkate alarak;
- 1. İlk olarak Muratpaşa Konyaaltı ve Kepez’deki ilkokullarla görüşülerek turnuvamızda faaliyet gösterecek kız öğrenci voleybol takımları belirlenecektir.
- 2. Mini voleybol turnuvasında oluşturduğumuz takımlardaki kız öğrencilerine yönelik sağlık raporları ve spora uygunluklarını tespit etme çalışmaları yürütülecektir;
- 3. Kız öğrencilerinin spora uygunluğu konusunda çıkan raporlar sonucunda uygun olan öğrenciler için 12’şer kişilik takımlara bölünecektir;
- 4. Elemasyon sistemi olmayacak turnuvamızda tüm takımdaki öğrencilere ödüller (madalya, kupa vb.) verilecektir;
- 5. Turnuvamızdaki takımlarımıza fair-play davranışını aşılama adına en adil olan takıma ödül verilecektir;
- 6. En önemlisi ise Mini turnuvamızda, yardımlaşma-dayanışma ortamı oluşturulacaktır;

8. PROJENİN SÜRESİ:

14 Hafta: 2021-2022 Akademik Yılı, Bahar Dönemi;
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mavi Spor Salonunda;
Proje iş planını takip ederek en son hafta 7 gün boyunca (18.00-21.00) (üç) saatlik uygulamalar...

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Görüşme ve yazışmalar;
2. Tanıtıcı duyuru ve afiş çalışmaları;
3. Spor salonunun, voleybol turnuvasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar, girişimler;
4. Sponsorluk çalışmaları;
5. Turnuvamızdaki kız öğrencilerin ısınma, maça hazırlık olarak yapılacak etkinlikler;

6. Verilecek ödüllerin (kupa, madalya, sertifika...) hazırlığına yönelik çalışmalar;
7. Turnuva öncesinde spor salonunda bütün takımları toplayarak kurallar anlatılacaktır;
8. Sporun bütünleştirici bir güç olduğu anlatılacaktır sportif etkinliklerin önemi vurgulanacaktır;

10. PROJENİN MALİYETİ:

Üniversitemiz, Fakültemiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin öz kaynakları ile yürütülecek, ağırlıklı emek-yoğun bir projedir.

Sponsorlardan ve Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak, on bin (10.500) liralık aynî maliyet öngörülmektedir. Projenin gelir-gider kalemleri belirlenecek; bütçelendirilecek ve bu bölümde tablo halinde sunulacaktır.

11. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR:

Kız ilkokul öğrencilerinin;

Severek-isteyerek, düzenli-sürekli spor yapma alışkanlığı kazanmaları;

İş bölümü, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma duygu ve becerilerini geliştirmeleri;

Zarar vermeden yarışma ve rekabet etme bilinci kazanmaları;

Kazanma-kaybetme kültürünü geliştirmeleri;

Sağlıklı ve aktif sosyalleşmeleri;

Fair-play anlayışı ve bilinci kazanmaları beklenmektedir...

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

- Proje, geleneksel olarak, Antalya ve ilçelerinde uygulanabilir. Bunun için, projede diğer bölümlerden, özellikle de 2. sınıflardan gönüllüler yer almıştır.
- Proje, mini voleybol turnuvalarının düzenlenmesi, yaygınlaşması bakımından örnek ve öncü olabilir.

13. PROJENİN İŞ PLANI VE BÜTÇE TABLOSU:

Ekte;

ADI	SORUMLULARI	TARİHİ	NOTLAR
Projenin Teklifi	Nazmi BAYKÖSE	16.11.2021	Proje, ?? ?? 202? tarihinde (1 yıl süreyle) onaylandı.
Etkin proje tarafları ile ön görüşme ve yazışmalar	Utku MERCAN Kadir GÜNDOĞDU Ahmet İsa ŞİMŞEK Cenk Batuhan ARSLAN	Projenin onaylanmasını izleyen ilk hafta: 22-26 Kasım 2021	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü personelinin ayrıntılı bilgilendirilmesi, desteklerinin alınması önemli...
Etkin proje tarafları arasında, protokol hazırlığı	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Arma Erkek Öğrenci Yurdu	29 Kasım- 10 Aralık 2021	Etkin proje tarafları yetkilileri ile iş birliği içinde...
Etkin proje tarafları arasında, protokollerin yapılması	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Arma Erkek Öğrenci Yurdu	Hedef: 15 Nisan 2022	Projenin, broşür ve tanıtıcı afişler ile kamuoyuna etkin duyurulması önemli...

Proje yararlanıcıları ve potansiyel yandaşlar ile iş birliği sürecinin başlatılması	Proje Grubu	29 Kasım 2021	-
Projenin boyutunun planlanması	Proje Grubu	03- 10 Kasım 2021	Danışman hocamız dahilinde toplantıların başlaması ve sponsorluk çalışmalarının planlanması
Projenin konusu üzerine Okullardaki öğrenci bulma konusunda planlamaların başlaması	Proje Grubu	13-17 Aralık 2021	-
Proje Ara Sınav Sunumu	Utku MERCAN Kadir GÜNDOĞDU Ahmet İsa ŞİMŞEK Cenk Batuhan ARSLAN	17 Kasım 2021 09.30	15-30 Dakikalık ppt. sunumu ile...

Projenin duyurulması adına basınla iletişime geçme	Proje grubu üyeleri	2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi	Antalya'daki yerel basınlarla görüşmeler...
Projenin, İlkokullardan kız öğrenci bulma konusunda ilk uygulama	Proje Grubu ve Danışman Hoca	1 Şubat 2022...	Okullarla gerekli görüşmelerin devamı...
Projenin uygulama boyutu ile ilgili planlamaların başlaması	Proje Grubu	2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi	Uygulama: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Projenin değerlendirilmesi ve sonuç raporu	Proje Grubu	Projenin son 2 haftası	-

BÜTÇE KALEMLERİ				
MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ PROJESİ				
<u>Giderler</u>	<u>Birim</u>	<u>Toplam Miktar</u>	<u>Birim Fiyatı</u>	<u>Tutar</u>
1. Ulaşım Giderleri	4	8	500 TL	2000 TL
2. Toplantı Giderleri	4	4	50 TL	200 TL
3. Etkinlik Giderleri	1	1	5000 TL	5000 TL
4. Ekipman Giderleri	10-15	10-15	17 TL	1700-2550 TL
6. Diğer(Salon Giderleri)	1	5	150TL	750 TL
TOPLAM				9700- 10500 TL

BÜTÇE KALEMLERİ		MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ PROJESİ	
<u>Gelirler</u>			<u>Tutar</u>
1.Gençlik Spor Bakanlığı ve Şube Müdürlüğü			5000TL
2.Arma Erkek Öğrenci Yurdu			1500TL
3.Akdeniz Üniversitesi			1500TL
TOPLAM			8000TL

MİNİ VOLEYBOL PROJESİ İŞ PLANI

ADI	SORUMLULARI	TARİHİ	NOTLAR
Projenin Teklifi	Nazmi BAYKÖSE	16.11.2021	Proje, ???. ???. 202? tarihinde (1 yıl süreyle) onaylandı.
Etkin proje tarafları ile ön görüşme ve yazışmalar	Utku MERCAN Kadir GÜNDOĞDU Ahmet İsa ŞİMŞEK Cenk Batuhan ARSLAN	Projenin onaylanmasını izleyen ilk hafta: 22-26 Kasım 2021	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü personelinin ayrıntılı bilgilendirilmesi, desteklerinin alınması önemli...
Etkin proje tarafları arasında, protokol hazırlığı	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Arma Erkek Öğrenci Yurdu	29 Kasım- 10 Aralık 2021	Etkin proje tarafları yetkilileri ile iş birliği içinde...
Etkin proje tarafları arasında, protokollerin yapılması	Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Arma Erkek Öğrenci Yurdu	Hedef: 15 Nisan 2022	Projenin, broşür ve tanıtıcı afişler ile kamuoyuna etkin duyurulması önemli...

Proje yararlanıcıları ve potansiyel yandaşlar ile iş birliği sürecinin başlatılması	Proje Grubu	29 Kasım 2021	-
Projenin boyutunun planlanması	Proje Grubu	03- 10 Kasım 2021	Danışman hocamız dahilinde toplantıların başlaması ve sponsorluk çalışmalarının planlanması
Projenin konusu üzerine Okullardaki öğrenci bulma konusunda planlamaların başlaması	Proje Grubu	13-17 Aralık 2021	-
Proje Ara Sınav Sunumu	Utku MERCAN Kadir GÜNDOĞDU Ahmet İsa ŞİMŞEK Cenk Batuhan ARSLAN	17 Kasım 2021 09.30	15-30 Dakikalık ppt. sunumu ile...
Projenin, İlkokullardan kız öğrenci bulma konusunda ilk uygulama	Proje Grubu ve Danışman Hoca	1 Şubat 2022...	Okullarla gerekli görüşmelerin yapılması

Projenin uygulama boyutu ile ilgili planlamaların başlaması	Proje Grubu	2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi	Uygulama: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Projenin değerlendirilmesi ve sonuç raporu	Proje Grubu	Projenin son 2 haftası	