

# AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

## SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği Bölümü

### **TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ** **PROJE DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU**

#### **PROJENİN ÖZETİ:**

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde yaşayan sevimli dostlarımızın, temel ihtiyaçlarını sağlayarak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmeyi amaçlayan “Hayat Ver!”, “Bir Pati Bir Nefes!”, “Üniversitemiz öğrencileri ve yerleşkedeki hayvanlara yöneliktir. Hazırlıkları 2023-2024 Akademik Yılı, Güz Döneminde yapılan proje, Bahar Döneminde, haftalık en az üç (3) saat olmak üzere, 14 hafta uygulanmıştır. Sekiz (8) farklı etkinliği olan projeyi, yaklaşık yirmi dört bin sekiz yüz (24.800) TL. karşılığı aynî yardımla, Akdeniz Üniversitesi, bazı yerel yönetimler ve sponsorlar desteklemiştir.

Proje hedefleri ve etkinlikleri doğrultusunda; Üniversitemizde barınan hayvanların besleme noktalarının temizlendiği, beslendiği, tedavilerinin yapıldığı ve sahiplendirilmelerine katkı sağlandığı, barınma yerlerinin yapımı ve kurulumunun yapıldığı, oyun ve sevgi ihtiyaçlarının giderildiği; böylelikle bir farkındalık sağlandığı ve kurum kültürünün, aidiyet duygusunun gelişmesine, dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandığı belirlenmiştir:

Yüz on bir (111) kişinin yanıtladığı “Değerlendirme Anketi” sonuçlarına göre; paydaşların % 72.1’i, yerleşkede, bu projenin uygulanmasını “gerekli / yararlı” bulurken; % 69.1’i, proje için yapılan hazırlıkların “yeterli” olduğunu; % 61.3’ü, projede, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara “ulaşıldığını”; % 27.3’ü, projede, “Hayvanların tedavilerine yönelik çalışmalar”; % 23.6’sı, “Hayvanların beslenmesine yönelik çalışmalar”; % 18.2’si, “Hayvanlara karşı farkındalık oluşturacak etkinlikler”; % 16.4’ü, “Hayvanların sevgi ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler”; % 14.5’i, “Hayvanların barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar”; çok yararlı gördüğü / düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir...

#### **1. PROJENİN ADI / SLOGANLARI:**

“Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde Barınan Sevimli Dostlarımıza Yaşam Desteği Projesi (3. Yıl)” / “Hayat Ver!”, “Bir Pati Bir Nefes!”

#### **2. PROJENİN KONUSU:**

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesindeki sevimli dostlarımız için, yaşam desteği...

### **3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:**

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde yaşayan sevimli dostlarımızın, temel ihtiyaçlarını sağlayarak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek;

Sevimli dostlarımıza karşı, farkındalık yaratmak...

### **4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:**

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde yaşayan, sevimli dostlar (evcil hayvanlar).

### **5. PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:**

Akdeniz Üniversitesi;

Spor Bilimleri Fakültesi;

Yerel Yönetimler;

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü;

Lider PET FOOD...

### **6. PROJE PERSONELİ:**

**Proje Danışmanı:** Prof. Dr. Evren TERCAN KAAS

**Proje Asistanı :** Okan KARAKOYUNLU

**Proje Sözcüleri :** İsmail Tuna DOĞAN (545 413 90 21)

Cem ERAY (545 424 41 03)

**Proje Grubu Üyeleri:** Buğrahan SAĞLAMKARDEŞ, İsmail Tuna DOĞAN, Tunahan ÇETİN, Berkant TOKGÖZ, Cem ERAY, Salim MANSUR, Hüseyin KÖPRÜCÜ

**Proje Gönüllüleri :** Ali EVCİM (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. Sınıf)  
Esra DOĞAN (Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf)  
Fadime MARANGOZ (Spor Yöneticiliği Bölümü 2.Sınıf))  
Azad ULUCAN (Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans)

### **7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:**

- Proje personeli, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yapacağı periyodik toplantılarla, “**Proje İş Planını**” gözden geçirecek; üniversitemiz yerleşkesindeki sevimli dostlarımızın temel ihtiyaçlarını dikkate alarak;
1. Akdeniz Üniversitesi’ndeki sevimli dostlarımıza yaş mama ve kuru mama zinciri oluşturmak;
  2. Barınma yerlerinin temizliğini ve bakımını yapmak;
  3. Su kaplarının temizliğini ve bakımını yapmak;
  4. Kampüs içindeki sevimli dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak;
  5. Sevimli dostlarımızın sevgi ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak;
  6. Sevimli dostlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek...

#### **8. PROJENİN SÜRESİ:**

**14 Hafta:** 2023-2024 Akademik Yılı, Bahar Dönemi boyunca; Haftada üç (3) Saat Uygulama.

#### **9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:**

1. Görüşme ve yazışmalar;
2. Sevimli dostlarımızın beslenme lokasyonlarını belirlemek;
3. Sevimli dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik; slogan, afiş ya da duyurular hazırlamak;
4. Akdeniz Üniversitesi’nde, sevimli dostlarımız için, dayanışma bilinci oluşturmak;
5. Sevimli dostlarımızın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarını sağlamak...

#### **10. PROJENİN MALİYETİ:**

- Üniversitemiz, Fakültemiz öz kaynakları ile yürütülecek, emek-yoğun bir projedir.

- Projenin gelir-gider kalemleri belirlenecek; bütçelendirilecek ve bu bölümde tablo halinde sunulacaktır...

Bütçe Kalemleri (Giderler)	Birim	Toplam Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
Ulaşım	Şahsi araçların yakıt ücretleri( motorin litre)	10 L	40 TL	400 TL
Toplantı	10 Su 7 Kahve	10 7	10 TL 50 TL	450 TL
Ekipman	Takılabilir sticker	20	20 TL	400 TL
Ofis	8 Kalem 1 Top A4 kağıdı	8	20 TL 350 TL	370 TL
Veteriner hizmeti (Konyaaltı Belediyesi)	Hayvan tedavisi	-	-	-
Etkinlik	Afiş Reklam çekimi Saklama poşeti	1	2000 TL	2000 TL
Toplam				3700 TL

### 11. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR:

Üniversitemiz yerleşkesindeki sevimli dostlarımıza yaşam desteği sağlandı;

Sevimli dostlarımız için farkındalık oluşturuldu;

Üniversitemizin (açık) mekânlarını sevimli dostlarımıza yönelik daha etkin ve verimli kullandı;

Sevimli dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıldı;

Sevimli dostlarımızın oyun ihtiyaçlarını gidermek, psikolojik olarak da iyileşmeleri sağlandı;

Sevimli dostlarımızın yaşamlarının daha sağlıklı olmasını sağlandı...

### 12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

Bütçe kalemleri (Gelirler)	Birim	Toplam miktar (Adet)	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
LİDER PETFOOD	10 paket kedi maması	10*15=150 kg	80 TL	12.000 TL
LİDER PETFOOD	10 paket köpek maması	10*15=150 kg	80 TL	12.000 TL
KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	10 adet kuş yuvası	10	80 tl	800 TL
Toplam				24.800

- Projenin 3. yılıdır. Proje, çıktıklarına bağlı olarak, gelecek yıl / yıllarda üniversitemizin diğer birimlerinde de geliştirilerek uygulanabilir;
- Projeye, Üniversitemizin ilçelerdeki birimleri de eklenebilir;
- Proje, kentimiz ve diğer üniversiteler için, örnek oluşturabilir...

### 13. PROJENİN İŞ PLANI: Ek Tablo...

#### Projenin İş Planı

Etkinlik	Sorumluları	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje grubunun oluşturulması	Proje koordinatörü	12 Ekim 2023	Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu...
Proje konusunun belirlenmesi	Proje grubu	19 Ekim 2023	Proje kurgulandı...
İletişim grubunun oluşturulması	Proje grubu sözcüsü	20 Ekim 2023	Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi...
Projenin, gönüllülere tanıtılması	Proje grubu üyeleri	02 Kasım 2023	Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı...
Projelendirmenin değerlendirilmesi	Proje grubu üyeleri	23 Kasım 2023	Proje, ara sınavda sunuldu...
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Prof. Dr. Evren TERCAN KAAS	24 Kasım 2023	Proje, Fakülte Kurulunda onaylandı...
Proje grubu toplantılarının plânı	Proje üyeleri ve danışmanı	24 Kasım 2023	Toplantı plân, programları yapıldı...
Uygulamalar planlandı	Proje ekibi	28 Kasım 2023	Proje İş Plânı oluşturuldu...
Örnek uygulama	Proje ekibi	30 Kasım 2023	Yerleşkede lokasyon tespiti yapıldı...
Projelendirmenin tamamlanması	Proje ekibi	10 Aralık 2023	Projeye son şekli verildi...
Proje hazırlıklarının sunumu	Proje ekibi	Ocak-2024	Proje hazırlıkları, final sınavında sunuldu...


1. Hafta	Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yaptı; hazırlıklar gözden geçirildi.(26.02.2024)
2. Hafta	Beslenme noktalarının bakım ve temizliği yapıldı.(01.03.2024)
3. Hafta	Sponsorun gönderdiği mamalar teslim alındı.(15.03.2024)
4. Hafta	Hayvan severler topluluğu ile toplantı yapıldı.(26.03.2024)
5. Hafta	4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlikleri için hazırlıklar yapıldı.(03.04.2024) 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(04.04.2024) Olbia ve Yakut çarşılarında etkinlik ve stand açıldı.(04.04.2024)
6. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(15.04.2024)

7. Hafta	Belirlenmiş noktalara kuş yuvaları asıldı.(25.04.2024)
8. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(3.05.2024) Tedavi altında olan hayvanlar ziyaret edildi (03.05.2024)
9. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(8.05.2024) Beslenme noktalarının bakım ve temizliği yapıldı.(08.05.2024)
10. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(16.05.2024) Beslenme noktalarının bakım ve temizliği yapıldı.(16.05.2024)
11. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(15.04.2024)
12. Hafta	Prof. Dr. Evren TEZCAN KAAS ile ilgili toplantı yapıldı.(03.05.2024)
13. Hafta	Kampüs içerisinde daha önce belirlenen noktalara mama dağıtımı yapıldı.(10.05.2024)
14. Hafta	“Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu” ve “Proje Sunusu” hazırlıkları tamamlandı (24.05.2024) ...
15. Hafta	Projenin kamuoyuna sunumu yapıldı (6. 06.2024); proje, AVESİS' e eklendi (7.06.2024) ...

#### 14. DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:


1. Yerleşkede, bu projenin uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

111 yanıt




2. Proje için yapılan hazırlıkları, yeterli buluyor musunuz?

110 yanıt



### 3. Projede sizce, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara ulaşıldı mı?

111 yanıt



### 4. Projede, çok yararlı olduğunu gördüğünüz / düşündüğünüz etkinlik hangisi?

110 yanıt

