

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ PROJE FORMU

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

“Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfındaki (TEGV) Çocuklara, Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi.” / “Çocuklarla El Ele, Geleceğe...”

2. PROJENİN KONUSU:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfındaki (TEGV) çocuklara, rekreatif etkinliklerle destek olmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak...

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

Çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak;

Çocuklara; sporu sevdirmek, düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak;

Çocuklara, kendilerine ve başkalarına zarar vermeden yarışma ve rekabet edebilme bilinci kazandırmak;

Çocuklarda; kazanma, özellikle de kaybetme kültürünü geliştirmek;

Çocuklarda; fair-play anlayışı ve bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır.

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) devam eden çocuklar.

5. PROJEYİ DESTEKLEYECEK KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi;

Spor Bilimleri Fakültesi;

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV).

6. PROJE PERSONELİ:

| | |
|----------------------------|--|
| Proje Danışmanı | : Öğr. Gör. Dr. Özer MERDAN |
| Proje Asistanı | : Arş. Gör. Yılmaz SUNGUR |
| Proje Sözcüleri | : Melek SAVCI (544 598 12 10) Hüseyin GÖKAY (551 883 17 63) |
| Proje Grubu Üyeleri | : Leyla YÜKSEK, Edanur YAŞAR, Melek SAVCI, Hüseyin GÖKAY, Hüseyin AKANSU |
| Proje Gönüllüleri | : Rabia Ceren ÇATAY, Sudenaz KÜLAH, Zelal ERBUL, Mustafa AKPİRİNÇ, Ceren Sıla MÜJDE |

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

Proje personeli, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yapacağı periyodik toplantılarla, “**Proje İş Planını**” gözden geçirecek, uygulanacak rekreatif etkinlikleri dikkate alarak;

1. TEGV’deki çocuklarla yapılacak sportif ve rekreatif etkinliklerin planlanması;
2. Kullanılacak ekipmanların belirlenmesi ve temin edilmesi;
3. Haftalık programlamalara göre, etkinlik ve spor faaliyetlerinin yapılması;

8. PROJENİN SÜRESİ:

15 Hafta: 2024-2025 Akademik Yılı, Bahar Döneminde;
TEGV’nin Eğitim Parkında, haftada iki (2) saatlik uygulamalar...

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Görüşme ve yazışmalar;
2. Çalışacağımız alanların temizliği, güvenliği;
3. Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak;
4. Spor ve rekreatif etkinlik alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi;
5. Farklı oyun parkurlarının oluşturulması, çeşitli turnuvalar düzenlenmesi;
6. Alanların amacına/işleyişine uygun kullanımını sağlamak;
7. Ekipmansız da egzersiz yapılabileceğini göstermek;

10. PROJENİN MALİYETİ:

Üniversitemiz, Fakültemiz ve TEGV' in öz kaynakları ile yürütülecek, emek-yoğun bir projedir. Projenin gelir-gider kalemleri belirlenmiş, bütçelendirilmiş, ekte sunulmuştur...

11. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR:

Rekreatif etkinliklerle, kaliteli zaman **geçirmeleri;**

Severek-isteyerek, düzenli-sürekli spor yapma alışkanlığı **kazanmaları;**

İş bölümü, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma duygu ve becerilerini **geliştirmeleri;**

Zarar vermeden yarışma ve rekabet etme bilinci **kazanmaları;**

Kazanma-kaybetme kültürünü **geliştirmeleri;**

Sağlıklı ve aktif **sosyalleşmeleri;**

Fair-play anlayışı ve bilinci kazanmaları **beklenmektedir...**

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

- Proje, çıktılarına bağlı olarak, gelecek yıl / yıllarda üniversitemizin diğer birimlerinde de geliştirilerek uygulanabilir. Bunun için, projede diğer sınıflardan, özellikle de 2. sınıflardan gönüllüler yer almıştır.
- Projeye, farklı vakıflar, dernekler ve topluluklar eklenebilir;
- Proje, kentimiz ve diğer üniversiteler için, örnek oluşturabilir.

13. PROJENİN İŞ PLANI:

Ekte (2) yer almıştır...

Proje Maliyet Tablosu

| Bütçe Kalemleri | | Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfındaki Çocuklara Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi | | |
|------------------------------------|---------|---|-------------------|--------------------|
| Giderler | Birim | Toplam Miktar | Birim Fiyatı (TL) | Tutar (TL) |
| 1. Ulaşım Giderleri / Proje Ekibi | 5 Kişi | 5 Kişi x 10.00tl | 10.00tl | 250.00tl |
| 2.Toplantı Giderleri / Proje Ekibi | 5 Kişi | 10 | 25.00tl | 250.00tl |
| 3. Saha Giderleri / TEGV | Saha | 1 Adet | 1.500.00tl | 22.500.00tl |
| 4. Ofis Giderleri / Proje Ekibi | Katalog | 6 Adet | 33.35tl | 200.00tl |
| 5. Malzeme Giderleri / Proje Ekibi | Top | 15 Adet | 300.00tl | 4.500.00tl |
| 6. Festival Giderleri / TEGV | 1 | 1 | 14.750.00tl | 14.750.00tl |
| TOPLAM ASGÂRİ TUTAR | | | | 42.700.00TL |

| Bütçe Kalemleri | | Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfındaki Çocuklara Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi | | |
|------------------------------------|---------|---|-------------------|--------------------|
| Gelirler | Birim | Toplam Miktar | Birim Fiyatı (TL) | Tutar (TL) |
| 1. Ulaşım Giderleri / Proje Ekibi | 5 Kişi | 5 Kişi x 10.00tl | 10.00tl | 250.00tl |
| 2.Toplantı Giderleri / Proje Ekibi | 5 Kişi | 10 | 25.00tl | 250.00tl |
| 3. Saha Giderleri / TEGV | Saha | 1 Adet | 1.500.00tl | 22.500.00tl |
| 4. Ofis Giderleri / Proje Ekibi | Katalog | 6 Adet | 33.35tl | 200.00tl |
| 5. Malzeme Giderleri / Proje Ekibi | Top | 15 Adet | 300.00tl | 4.500.00tl |
| 6. Festival Giderleri / TEGV | 1 | 1 | 14.750.00tl | 14.750.00tl |
| TOPLAM ASGÂRİ TUTAR | | | | 42.700.00TL |

PROJENİN İŞ PLANI

| Etkinlik | Sorumluları | Tarihi | Notlar-Sonuç |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Proje grubunun oluşturulması | Proje koordinatörü | 15 Ekim 2024 | Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu... |
| Proje konusunun belirlenmesi | Proje grubu | 21 Ekim 2024 | Proje kurgulandı... |
| İletişim grubunun oluşturulması | Proje grubu sözcüsü | 25 Ekim 2024 | Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi... |
| Projenin, gönüllülere tanıtılması | Proje grubu üyeleri | 25 Ekim 2024 | Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı... |
| Projelendirmenin değerlendirilmesi | Proje grubu üyeleri | 6 Kasım 2024 | Proje, ara sınavda sunuldu... |
| Projenin, bölüme teklif edilmesi | Öğr. Gör. Dr. Özer MERDAN | 8 Kasım 2024 | Proje, Bölüm ve Fakülte Kurulunda onaylandı... |
| Proje grubu toplantılarının plânı | Proje üyeleri ve danışmanı | 25 Kasım 2024 | Toplantı plân, programları yapıldı... |
| Uygulamalar planlandı | Proje ekibi | 7 Aralık 2024 | Proje iş plânı oluşturuldu... |
| Örnek uygulama | Proje ekibi | 14 Aralık 2024 | Kurumda proje üyeleri ile örnek uygulamalar yapıldı... |
| Projelendirmenin tamamlanması | Proje ekibi | 21 Aralık 2024 | Projeye son şekli verildi... |
| Proje hazırlıklarının sunumu | Proje ekibi | 25 Aralık 2024 | Proje hazırlıkları, final sınavında sunuldu... |

2. Dönem İş Planı

| | |
|-----------|---|
| 1. Hafta | Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yapacak; hazırlıkları gözden geçirecek... |
| 2. Hafta | TEGV ile görüşmeler başlatılacak... |
| 3. Hafta | Proje ile ilgili alt yapı çalışmaları yapılacak, pilot çalışma uygulanacak... |
| 4. Hafta | Uygulamalara başlanılacak... |
| 5. Hafta | Ön testler yapılacak veriler alınacak... |
| 6. Hafta | Uygulamalara devam edilecek... |
| 7. Hafta | Uygulamalara devam edilecek, ekip toplantıları devam edecek... |
| 8. Hafta | Uygulamalara devam edilecek, rekreatif etkinlikler zenginleştirilecek... |
| 9. Hafta | Vize sunumu yapılacak... |
| 10. Hafta | Uygulamalara devam edilecek... |
| 11. Hafta | TEGV ile uygulamalar hakkında geri dönüş toplantısı yapılacak... |
| 12. Hafta | Son testler yapılacak... |
| 13. Hafta | “Çocuklarla El Ele, Geleceğe” veda etkinliği düzenlenecek... |
| 14. Hafta | “Proje değerlendirme ve sonuç raporu” hazırlanacak... |
| 15. Hafta | Final sunumu yapılacak... |