

**T.C.**  
**AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**  
**SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**Rekreasyon Bölümü**

**TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ**  
**PROJE FORMU**

**1. PROJENİN ADI /SLOGANI:**

"Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Kampüs Projesi"

"Mış Gibi Değil, Mis Gibi Çevre!"

**2. PROJENİN KONUSU:**

Akdeniz Üniversitesi spor alanlarında doğal ve sosyal çevre duyarlılığı kazandırmak, geliştirmek.....

**3. PROJENİN AMAÇLARI /HEDEFLERİ:**

- Kampüs içi ve çevresinde atık yönetimini iyileştirmek, geri dönüşüm oranını artırmak;
- Üniversite bileşenleri arasında çevre temizliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak;
- Düzenli aralıklarla temizlik etkinlikleri düzenleyerek kampüs alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek;
- Çöp kutusu, geri dönüşüm kutuları ve bilinçlendirici işaretlemeler ile kampüs içinde çevre bilincini artırmak...

**4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:**

Bu proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi spor bilimleri fakültesi sportif alanların düzenlenmesinde akdeniz üniversitesi öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir.

**5. PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:**

Akdeniz Üniversitesi;

Akdeniz Üniversitesi Spor bilimleri fakültesi...

## **6. PROJE PERSONELİ:**

**Proje Danışmanı :** Öğr. Gör. Merve KAPLAN GÜRÜN

**Proje Sözcüleri:** Oğuzhan ÖZTÜRK  
Eren ÖZTÜRK

**Proje Grubu Üyeleri:** Oğuzhan ÖZTÜRK  
EREN ÖZTÜRK  
Metehan METİN  
Büşra DİNÇ

**Proje Gönüllüleri:** Meryem BOZKURT (Rekreasyon Bölümü-4)  
Bilge HACIOĞLU (Rekreasyon Bölümü-4)  
Seda KIRKICI (Rekreasyon Bölümü-4)  
Yaren GÜRSOY (Rekreasyon Bölümü-3)  
Kübra GÜNEŞ (Rekreasyon Bölümü-3)  
İbrahim Tarık ARSLAN (Rekreasyon Bölümü-2)  
Yasemin BAKAL ( Rekreasyon Bölümü-2)  
Kumsal KULA ( Rekreasyon Bölümü-2)

## **7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:**

Proje personeli, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yapacağı periyodik toplantılarla, "Proje İş Planını" gözden geçirecek; Fakültemizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak;

Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar;

Çevre bilincine yönelik farkındalık oluşturmaya;

Çevresel alanların sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya;

Sportif çevresel alanların temizliği düzenlenmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır...

## **8. PROJENİN SÜRESİ:**

**14 Hafta:** 20242025 Akademik Yılı, Bahar Dönemi boyunca; Üniversite içerisinde haftada 3 saatlik planlanmış uygulamalar...

## 9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

Kampüs içindeki temizliğin sürekli olarak sağlanması ve atık yönetim sistemi yönelik etkinliklerin tasarlanması;

Üniversite öğrencilerini, çevre temizliği konusunda kalıcı bir bilinç oluşturulmasına yönelik bilgilendirici toplantıların gerçekleştirilmesi;

Geri dönüşüm oranlarının artması ve çevre kirliliğinin azalması için, sosyal medya ve afişler ile farkındalık kampanyaları düzenlenmesi;

Üniversite çevresinde yeşil alanların korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılması....

## 10. PROJENİN MALİYETİ:

Bütçe Kalemleri	Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi			
Giderler	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Eldiven	5 Paket	500	80	400
2. İçme Suyu (küçük)	20 Koli	480	60	1200
3. Maske	10Paket	400	45	450
4. Çevreci Çöp Poşeti	10 Paket	400	45	450
5. Sıfır Atık Kutusu	5 Paket	6	650	3.250
10. Şapka	50 Adet	50	20.00	1.000.00
<b>TOPLAM</b>				<b>6.750 TL</b>
Bütçe Kalemleri	Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi			
Gelirler / Kaynak	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Eldiven / <b>Konyaaltı Belediyesi</b>	5 Paket	500	152.00	760.00
2. İçme Suyu (küçük) / <b>Konyaaltı Belediyesi</b>	20 Koli	480	94.80	1.896.00
3. Maske / <b>Konyaaltı Belediyesi</b>	5 Paket	250	42.58	212.90
4. Çevreci Çöp Poşeti / <b>Muratpaşa Belediyesi</b>	10 Paket	400	45	450

4. Çevreci Çöp Poşeti / SBF	10 Paket	300	65.00	650.00
10. Şapka / Kepez Belediyesi	50 Adet	50	20.00	1.000.00
<b>TOPLAM</b>				<b>6.750 TL</b>

## 11. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR: Hedefler

Kampüs içindeki temizliğin sürekli olarak sağlanması ve atık yönetim sisteminin etkinleştirilmesi;

Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel arasında çevre temizliği konusunda kalıcı bir bilinç oluşturulması;

Geri dönüşüm oranlarının artması ve çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi;

Üniversite çevresinde yeşil alanların korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılması....

## 12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

- Proje, çıktıklarına bağlı olarak, gelecek yıl / yıllarda diğer fakülte personellerinde de geliştirilerek uygulanabilir;
- Projeye, Üniversitemizin tüm çalışan personelleri eklenebilir;
- Proje; diğer il, üniversite ve fakülteler için örnek oluşturabilir...

## 13. PROJENİN İŞ PLANI: Öngörü

Etkinlik	Sorumluları	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje grubunun oluşturulması	Proje koordinatörü	23 Eylül 2024	Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu...
Proje konusunun belirlenmesi	Proje grubu	21 Ekim 2024	Proje kurgulandı...
İletişim grubunun oluşturulması	Proje grubu sözcüsü	23 Ekim 2024	Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi...
Projenin, gönüllülere tanıtılması	Proje grubu üyeleri	30.Ekim 2024	Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı...

Projelendirmenin değerlendirilmesi	Proje grubu üyeleri	04 Kasım 2024	Proje, ara sınavda sunuldu...
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Öğr. Gör. Merve KAPLAN GÜRÜN	06 Kasım 2024	Proje, Bölüm Kurulunda onaylandı...
Proje grubu toplantılarının plânı	Proje üyeleri ve danışmanı	06 Kasım 2024	Toplantı plân, programları yapıldı...
Uygulamalar planlandı	Proje ekibi	09 Aralık 2024	Proje İş Plânı oluşturuldu... Etkinlik planlanması düzenlendi.
Projelendirmenin tamamlanması	Proje ekibi	15 Aralık 2024	Projeye son şekli verildi...
Proje hazırlıklarının sunumu	Proje ekibi	23 Aralık 2024	Proje hazırlıkları, final sınavında sunuldu...

1. Hafta	Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yapacak; hazırlıkları gözden geçirilecek, Çevre ile ilgili uygulama için programının hazırlıkları sonlandırılıp, duyurusu yapılacak...
2. Hafta	Çevre temizliği etkinlikleri paylaşılacak...
3. Hafta	Çevre bilincini artırmak için öğrencilere yönelik seminerler düzenlenecek...
4. Hafta	Gönüllü temizlik etkinlikleri düzenlenecek...
5. Hafta	Atık miktarının ve geri dönüşüm oranlarının dijital ortamda kayıt altına alınması sağlanacak.
6. Hafta	Gönüllü temizlik etkinlikleri düzenlenecek...
7. Hafta	Atık miktarının ve geri dönüşüm oranlarının dijital ortamda kayıt altına alınması sağlanacak.
8. Hafta	Ara değerlendirme toplantısı: Katılımcı gelişim raporlarının hazırlanacak... Vize sunumu yapılacak...
9. Hafta	Kampüsteki sportif tesislerde yeşil alanların korunmasına yönelik çevresel çalışmalar yapılacak.
10. Hafta	Kampüsteki sportif tesislerde yeşil alanların korunmasına yönelik çevresel çalışmalar yapılacak.
11. Hafta	Kampüsteki sportif tesislerde yeşil alanların korunmasına yönelik çevresel çalışmalar yapılacak.
12. Hafta	Kampüsteki sportif tesislerde yeşil alanların korunmasına yönelik çevresel çalışmalar yapılacak.

13. Hafta	Tüm fakülteyi içeren TEMİZ ÇEVRE Etkinliği Düzenlenecek...
14. Hafta	Proje sonuç raporu hazırlanacak... ve final anketlerinin uygulanacak... Proje sunumu: Çıktılar paylaşılacak ve gelecek öneriler sunulacak...
15. Hafta	Projenin kamuoyuna sunumu yapılacak (26.05.2025); proje, AVESİS' e eklenecek...

#### **14. DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:**