

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği Bölümü

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ PROJE FORMU

1. PROJENİN ADI / SLOGANI:

“Lösemili Çocuklara Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi”

“Sporla İç İçe, Hayata Gülümse!..”

2. PROJENİN KONUSU:

Lösemili çocukların tedavi sürecini, rekreatif, fiziksel ve eğitsel etkinliklerle desteklemek...

3. PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:

- Lösemili çocukların, fiziksel ve duygusal gelişimine, toplumsallaşma sürecine katkıda bulunmak;
- Lösemili çocuklara yönelik rekreatif ve fiziksel etkinlikler ile sporu sevdirmek, spora teşvik etmek;
- Çocuklara, eğitsel aktivitelerle katkı ve destekte bulunmak;
- Lösemili çocukların tedavi sürecini, rekreatif ve eğitsel etkinliklerle desteklemek;
- Fakültemiz öğrencilerine **Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı (LÖSEV)** tanıtmak, lösemi ile ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek...

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Tedavi süreci tamamlanmış ve/veya son aşamaya ulaşmış lösemili çocuklar...

5. PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

Akdeniz Üniversitesi;

Spor Bilimleri Fakültesi;

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ;

Görüşmeleri devam eden bazı sponsorlar...

6. PROJE PERSONELLERİ:

Proje Danışmanı : Doç. Dr. Cenk TEMEL

Proje Asistanı : Çiğdem GÖKDUMAN

Proje Sözcüleri : Gizem ÇELİK (546 476 66 94)

Berna AY (534 385 49 00)

Proje Grubu Üyeleri : Gizem ÇELİK, M. Elif ÇİL, Berna AY, Makbule KAHA

Berat ÖZKILIÇ, M. Enes GÜRBÜZ, Enes ÇAKIR,

Proje Gönüllüleri : Esra DOĞAN (Spor Yöneticiliği Bölümü-1)

Erhan YAŞAR (Spor Yöneticiliği Bölümü-1)

Yasemin F. YILDIZ (Spor Yöneticiliği Bölümü-1)

Emrullah DERE (Spor Yöneticiliği Bölümü-1)

Özcan BAŞTUĞ (Spor Yöneticiliği Bölümü-2)

Yusuf SALIÇAY (Spor Yöneticiliği Bölümü-2)

Sultan Ahmet DEMİR (Spor Yöneticiliği Bölümü-3)

Dilara KARAPINAR (Antrenörlük Eğitimi Bölümü-3)

Samet İ. MERMER (Spor Yöneticiliği Bölümü-4)

7. PROJENİN İŞLEYİŞİ:

- LÖSEV ile görüşme, toplantı ve yazışmalar yapılarak, proje etkinliklerinin planlanmasına;
- Etkinlikler için gerekli malzeme ve materyallerin belirlenmesi ve tedarik edilmesine;

- Tedavisi bitmiş ve/veya son aşamadaki çocuklara, doğa yürüyüşleri, müze gezileri ve farklı spor branşlarında hafif tempolu aktiviteler yaptırmaya;
- Eğitsel oyunlarla psikomotor özelliklerini geliştirmeye;
- Düzenli şekilde Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ne giderek, çocuklara eğitsel aktiviteler yaptırmaya;
- LÖSEV (2-8 Kasım) haftasında, çocuklara yönelik, sportif aktiviteler yaptırmaya;
- Fakültemizin öğrencilerini LÖSEV hakkında daha bilinçli hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

8. PROJENİN SÜRESİ:

15 Hafta: 2022-2023 akademik yılı, güz ve bahar dönemlerinde, haftada bir kez planlanmış uygulamalar...

9. PROJENİN ETKİNLİKLERİ:

1. Görüşme ve yazışmalar;
2. Farklı özellikteki materyal kullanılarak eğitsel ve fiziksel etkinlikler;
3. Çocuklara rekreatif etkinlikler;
4. Çocukları eğlendirecek ve sosyalleştirecek aktiviteler;
5. LÖSEV'i Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine tanıtıcı çalışmalar...

10. PROJENİN MALİYETİ:

Üniversitemiz, Fakültemiz ve LÖSEV'in öz kaynakları ile yürütülecek, emek-yoğun bir projedir. Sponsorlardan sağlanacak, en çok, yirmi bin (20.000.00) TL. aynî maliyet öngörülmektedir...

Projenin Maliyeti

Bütçe Kalemleri		Lösemili Çocuklara Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi		
Giderler	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Ulaşım Giderleri	7 Kişi	28	8,00	224,00
2. Huni	10 Adet	10	45,00	450,00
3. Minyatür futbol kalesi	1 Adet	1	5700,00	5700,00
4. Minyatür basketbol potası	1 Adet	1	4600,00	4600,00
5. Masa tenisi filesi	1 Adet	1	100,00	100,00
6. Masa tenisi raketi	4 Adet	4	125,00	500,00
7. Mini tenis filesi	1 Adet	1	2800,00	2800,00
8. Tenis raketi	4 Adet	4	300,00	1200,00
9. Basketbol topu	1 Adet	1	200,00	200,00
10. Futbol topu	2 Adet	2	350,00	700,00
11. İçme Suyu	14 Adet	14	4,00	56,00
TOPLAM				16.530.00

Bütçe Kalemleri		Lösemili Çocuklara Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi		
Gelirler / Kaynak	Birim	Toplam Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutar (TL)
1. Huni / Antalya İlk Işık Futbol Akademileri (AİFA)	10 Adet	10	45,00	450,00
2. Minyatür futbol kalesi / Antalya İlk Işık Futbol Akademileri (AİFA)	1 Adet	1	5700,00	5700,00
3. Minyatür basketbol potası / SBF	1 Adet	1	4600,00	4600,00
4. Masa tenisi filesi / SBF	1 Adet	1	100,00	100,00
5. Masa tenisi raketi / SBF	4 Adet	4	125,00	500,00
6. Mini tenis filesi / SBF	1 Adet	1	2800,00	2800,00
7. Tenis raketi / Proje Grubu	4 Adet	4	300,00	1200,00
8. Basketbol topu / Proje Ekibi	1 Adet	1	200,00	200,00

9. Futbol topu / Antalya İlk İşık Futbol Akademileri (AİFA)	2 Adet	2	350,00	700,00
10. İçme suyu / LÖSEV	7	14	4,00	56,00
TOPLAM				16.530,00

11. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR, KATKILAR:

- Tıbbi tedavi süreçleri nedeniyle spordan uzak kalmış çocuklarımız rekreatif etkinliklerle tekrar spora bağlandı;
- Rekreatif etkinliklerle birlikte sağlıklı iletişim kurmayı, yardımlaşmayı ve takımdaşlık duygusu geliştirildi;
- Lösemili çocukların tedavi süreci, rekreatif ve eğitsel etkinliklerle desteklenildi;
- Fakültemiz öğrencilerine LÖSEV tanıtıldı;
- Üniversite öğrencileri lösemili çocuklar hakkında bilinçlendirildi ve lösemi hakkında farkındalık yaratıldı;

12. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

Projenin ilk yılıdır, gelecek yıl / yıllarda Üniversitemiz başta olmak üzere, diğer üniversitelerin farklı birimlerinde de geliştirilerek uygulanabilir. Bunun için de projede, özellikle 1 ve 2.sınıflardan gönüllüler yer almaktadır.

13. PROJENİN İŞ PLANI:

Etkinlik	Sorumluları	Tarihi	Notlar-Sonuç
Proje grubunun oluşturulması	Gizem ÇELİK Mürşide Elif ÇİL	22 Eylül 2022	Sorumluluk bilinci ve aktif-uyumlu katılım sağlamak önceliğiyle grup oluşturuldu...
Proje konusunun belirlenmesi	Proje grubu ve danışmanı	26 Eylül 2022	Proje kurgulandı; TDP Yönergesi incelendi...
Projenin, gönüllülere tanıtılması	Proje grubu üyeleri	6 Ekim 2022	Projenin gönüllülere tanıtıldı...
LÖSEV ile proje toplantılarına başlanması	Proje grubu üyeleri	10 Ekim 2022	Güz dönemi boyunca yapılacak etkinlikler için koşullar belirlendi...
İletişim gruplarının oluşturulması.	Gizem ÇELİK Berna AY	14 Ekim 2022	Oluşturulan grupta proje detayları tartışıldı...

Akdeniz Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu” stantında LÖSEV ile ilgili bilgilendirme yapılması.	Proje grubu üyeleri	18-19-20 Ekim 2022	Üniversite öğrencileri LÖSEV ve Lösemili Çocuklar hakkında bilgilendirildi...
Yapılacak uygulamaların belirlenmesi.	Proje ekibi	27 Ekim 2022	Proje ekibiyle birlikte projeye son hali verildi...
“2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası”nda rekreatif ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi.	Proje grubu üyeleri	6 Kasım 2022	Farklı spor branşları Lösemili çocuklara uygun hale getirildi ve keyifli bir şekilde uygulandı...
Projenin, Bölüme teklif edilmesi	Doç. Dr. Cenk TEMEL	17 Kasım 2022	Projenin bölüm başkanlığına teklif edildi..
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde örnek uygulamalar...	Proje grubu üyeleri	3 Aralık 2022	Sınıf içinde çeşitli etkinlikler yapıldı...

1. Hafta	Proje grubu üyeleri, LÖSEV ile toplantı yaparak, Bahar dönemi boyunca uygulanacak etkinlikler için koşulları belirledi...
2. Hafta	Proje ekibi toplantı yaparak, proje uygulamaları oluşturuldu...
3. Hafta	Fakültemizin öğrencilerini LÖSEV hakkında daha bilinçli hale getirmeye yönelik çalışmalar yapıldı...
4. Hafta	Gelecek hafta için yapılacak etkinlikler oluşturuldu...
5. Hafta	Özgecan Aslan Gençlik Merkezinde çeşitli rekreatif etkinlikler yapıldı...
6. Hafta	Proje grubu üyeleri yapılan etkinliğin kritiği yapıldı ve gelecek hafta için yapılacak etkinlikler planlandı...
7. Hafta	LÖSEV Antalya merkez ofisinde lösemili çocuklar ile etkinlikler yapıldı...
8. Hafta	Etkinlik sonrası kritikler yapılarak, eksiklerimizin olup olmadığı gözden geçirildi...
9. Hafta	Vize sunumu yapıldı ve projemiz bölüme teklif edildi...
10. Hafta	LÖSEV ile toplantı yapıldı ve bir sonraki hafta için yapılacak etkinlikler belirlendi...
11. Hafta	Özgecan Aslan Gençlik Merkezinde çeşitli rekreatif ve eğitsel etkinlikler yapıldı...
12. Hafta	Proje grubu üyeleri ile yapılan etkinliğin kritiği yapıldı ve gelecek hafta için yapılacak etkinlikler planlandı...
13. Hafta	Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde lösemili çocuklar ve aileleri ile rekreatif yürüyüş yapıldı...
14. Hafta	Final sunumu öncesi proje ekibi ile “Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu” hazırlandı...
15. Hafta	Projenin final sunumu yapılacak ve proje kamuoyuna sunulacak (26.05.2023); proje, AVESİS'e eklendi...